

芮城县2024年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目计划完成情况

单位：万元

项目编号	项目名称	项目实施地点	责任单位	主要建设规模与内容完成情况	项目预算总投资	已报账资金					绩效目标实现情况	群众参与和减贫机制实现情况	项目进度
						合计	其中：财政专项扶贫资金	其中：除财政专项扶贫资金外的统筹整合资金	其中：其他财政资金	其中：其他筹措资金			
一、产业发展													
1	2024年西陌镇柏社村乡村振兴大棚建设项目	柏社村	西陌镇政府	已完成		26.300414	26.300414				已完成	已完成	已完成
2	2024年林草发展中心中央财政衔接推进乡村振兴补助资金支持欠发达国有林场巩固提升项目	芮城县	芮城县乡村振兴服务中心	已完成		36	36				已完成	已完成	已完成
3	2024年阳城镇西任村乡村振兴标准化厂房建设项目	西任村	阳城镇政府	已完成		59.061519	59.061519				已完成	已完成	已完成
4	2024年阳城镇北里庄村乡村振兴标准化厂房建设项目	北里庄村	阳城镇政府	已完成		79.886196	79.886196				已完成	已完成	已完成
5	2024年学张乡韩张村粮食仓储购销中心建设	韩张村	学张乡政府	已完成		28.91739	28.91739				已完成	已完成	已完成
6	2024年学张乡三坑村标准化厂房建设项目	三坑村	学张乡政府	已完成		47.9	47.9				已完成	已完成	已完成
7	2024年永乐镇西营村乡村振兴粮食加工厂房建设项目	西营村	永乐镇政府	已完成		49.33	49.33				已完成	已完成	已完成

项目编号	项目名称	项目实施地点	责任单位	主要建设规模与内容完成情况	项目预算总投资	已报账资金					绩效目标实现情况	群众参与和减贫机制实现情况	项目进度
						合计	其中：财政专项扶贫资金	其中：除财政专项扶贫资金外的统筹整合资金	其中：其他财政资金	其中：其他筹措资金			
8	2024年西陌镇朱阳村标准化厂房建设项目	朱阳村	西陌镇政府	已完成		29.894206	29.894206				已完成	已完成	已完成
9	2024年阳城镇孙涧村乡村振兴农副产品收储厂房项目	孙涧村	阳城镇政府	已完成		47.971287	47.971287				已完成	已完成	已完成
10	2024年南礄镇冯村乡村振兴标准化厂房建设项目	冯村	南礄镇政府	已完成		47.865	47.865				已完成	已完成	已完成
11	2024年西陌镇马夭村乡村振兴农副产品仓储建设项目	马夭村	西陌镇政府	已完成		90.35	90.35				已完成	已完成	已完成
12	2024年学张乡神西村少数民族发展资金项目（中药材仓储加工康养农业示范子项目）	神西村	学张乡政府	已完成		43.7	43.7				已完成	已完成	已完成
13	2024年风陵渡镇汉渡村乡村振兴高标准厂房及配套设施建设项目	汉渡村	风陵渡镇政府	已完成		58.06	58.06				已完成	已完成	已完成
14	2024年阳城镇新村乡村振兴晾晒场硬化项目	新村	阳城镇政府	已完成		23.005	23.005				已完成	已完成	已完成
15	2024年阳城镇常村乡村振兴晾晒场硬化项目	常村	阳城镇政府	已完成		23	23				已完成	已完成	已完成
16	2024年阳城镇杜庄村乡村振兴硬化粮食晾晒场项目	杜庄村	阳城镇政府	已完成		21.769644	21.769644				已完成	已完成	已完成
17	2024年大王镇大阳村乡村振兴粮食晾晒场建设项目	大阳村	大王镇政府	已完成		29.33	29.33				已完成	已完成	已完成

项目编号	项目名称	项目实施地点	责任单位	主要建设规模与内容完成情况	项目预算总投资	已报账资金					绩效目标实现情况	群众参与和减贫机制实现情况	项目进度
						合计	其中：财政专项扶贫资金	其中：除财政专项扶贫资金外的统筹整合资金	其中：其他财政资金	其中：其他筹措资金			
18	2024年学张乡杜家村乡村振兴晾晒场建设项目	杜家村	学张乡政府	已完成		25.089	25.089				已完成	已完成	已完成
19	2024年古魏镇汉渡村乡村振兴晾晒场硬化项目	汉渡村	古魏镇政府	已完成		32.04	32.04				已完成	已完成	已完成
20	2024年南礄镇石门联村晾晒场建设项目	石门联村	南礄镇政府	已完成		19.3	19.3				已完成	已完成	已完成
21	2024年南礄镇东张联村乡村振兴晾晒场硬化项目	东张联村	南礄镇政府	已完成		103.362089	103.362089				已完成	已完成	已完成
22	2024年东垆乡新庄村乡村振兴标准化厂房及配套设施建设项目	新庄联村	东垆乡政府	已完成		74.56	74.56				已完成	已完成	已完成
23	2024年阳城镇胡营村高标准厂房及农机配套设施项目	胡营村	阳城镇政府	已完成		49.7	49.7				已完成	已完成	已完成
24	2024年陌南镇平王村乡村振兴粮食晾晒场硬化项目	平王村	陌南镇政府	已完成		29.338866	29.338866				已完成	已完成	已完成
25	2024年东垆乡曹庄村“十强村”发展项目	曹庄村	东垆乡政府	已完成		8.3	8.3				已完成	已完成	已完成
26	2024年阳城镇阳城村乡村振兴晾晒场硬化项目	阳城村	阳城镇政府	已完成		22.43	22.43				已完成	已完成	已完成

项目编号	项目名称	项目实施地点	责任单位	主要建设规模与内容完成情况	项目预算总投资	已报账资金					绩效目标实现情况	群众参与和减贫机制实现情况	项目进度
						合计	其中：财政专项扶贫资金	其中：除财政专项扶贫资金外的统筹整合资金	其中：其他财政资金	其中：其他筹措资金			
27	2024年芮城县消费扶贫展销平台建设项目	芮城县	芮城县乡村振兴服务中心	已完成		10	10				已完成	已完成	已完成
28	2024年大王镇古仁村乡村振兴饮水安全建设项目（含灌溉）	古仁村	大王镇政府	已完成		26.839513	26.839513				已完成	已完成	已完成
29	2024年大王镇张村乡村振兴农田灌溉及人畜吃水建设项目	张村	大王镇政府	已完成		47.7	47.7				已完成	已完成	已完成
30	2024年陌南镇东天村乡村振兴灌溉渠项目	东天村	陌南镇政府	已完成		23.927805	23.927805				已完成	已完成	已完成
31	2024年永乐镇历山村设施农业建设项目	历山村	永乐镇政府	已完成		70	70				已完成	已完成	已完成
32	2024年风陵渡镇晓里村西瓜种植大棚建设项目	晓里村	风陵渡镇政府	已完成		70	70				已完成	已完成	已完成
33	2024年学张乡神西村中药材仓储加工康养农业示范项目	神西村	学张乡政府	已完成		70	70				已完成	已完成	已完成
34	2024年学张乡阳院村粮食分拣仓储项目	阳院村	学张乡政府	已完成		70	70				已完成	已完成	已完成
35	2024年古魏镇太安村乡村振兴农业托管项目	太安村	古魏镇政府	已完成		70	70				已完成	已完成	已完成

项目编号	项目名称	项目实施地点	责任单位	主要建设规模与内容完成情况	项目预算总投资	已报账资金					绩效目标实现情况	群众参与和减贫机制实现情况	项目进度
						合计	其中：财政专项扶贫资金	其中：除财政专项扶贫资金外的统筹整合资金	其中：其他财政资金	其中：其他筹措资金			
36	2024年西陌镇奉公村150吨粮食烘干塔项目	奉公村	西陌镇政府	已完成		70	70				已完成	已完成	已完成
37	2024年东垆乡东垆村小麦特色产业示范基地项目	东垆村	东垆乡政府	已完成		70	70				已完成	已完成	已完成
38	2024年陌南镇陈张村乡村振兴肉牛养殖基地建设项目	陈张村	陌南镇政府	已完成		70	70				已完成	已完成	已完成
39	2024年南礮镇山底村标准化厂房建设项目	山底村	南礮镇政府	已完成		70	70				已完成	已完成	已完成
40	2024年南礮镇老庄联村粮食收购仓储建设项目	老庄联村	南礮镇政府	已完成		70	70				已完成	已完成	已完成
41	2024年大王镇南迪村农家乐民宿建设项目	南迪村	大王镇政府	已完成		70	70				已完成	已完成	已完成
42	2024年阳城镇阳城村乡村振兴500亩红枣托管项目	阳城村	阳城镇政府	已完成		70	70				已完成	已完成	已完成
43	2024年学张乡水峪村乡村振兴高标准厂房及配套设施建设项目	水峪村	学张乡政府	已完成		125.224	125.224				已完成	已完成	已完成
44	2024年学张乡斜口村乡村振兴菊花醋发酵车间建设项目	斜口村	学张乡政府	已完成		154.055096	154.055096				已完成	已完成	已完成

项目编号	项目名称	项目实施地点	责任单位	主要建设规模与内容完成情况	项目预算总投资	已报账资金					绩效目标实现情况	群众参与和减贫机制实现情况	项目进度
						合计	其中：财政专项扶贫资金	其中：除财政专项扶贫资金外的统筹整合资金	其中：其他财政资金	其中：其他筹措资金			
45	2024年小额扶贫贷款贴息项目	芮城县	芮城县乡村振兴服务中心	已完成		128.969228	128.969228				已完成	已完成	已完成
二、就业项目													
46	2024年脱贫户务工交通补贴	芮城县	芮城县乡村振兴服务中心	已完成		122.87	122.87				已完成	已完成	已完成
47	2024年就业稳岗补贴	芮城县	芮城县乡村振兴服务中心	已完成		147.01	147.01				已完成	已完成	已完成
48	2024年乡村振兴致富带头人培训项目	芮城县	芮城县乡村振兴服务中心	已完成		4.2	4.2				已完成	已完成	已完成
三、乡村建设行动													
49	2024年风陵渡镇古伦村乡村振兴巷道硬化项目	古伦村	风陵渡镇政府	已完成		20.065786	20.065786				已完成	已完成	已完成
50	2024年风陵渡镇北节义村乡村振兴道路复铺项目	北节义村	风陵渡镇政府	已完成		18.6	18.6				已完成	已完成	已完成
51	2024年阳城镇阳祖村乡村振兴道路硬化项目	阳祖村	阳城镇政府	已完成		10.3845	10.3845				已完成	已完成	已完成

项目编号	项目名称	项目实施地点	责任单位	主要建设规模与内容完成情况	项目预算总投资	已报账资金					绩效目标实现情况	群众参与和减贫机制实现情况	项目进度
						合计	其中：财政专项扶贫资金	其中：除财政专项扶贫资金外的统筹整合资金	其中：其他财政资金	其中：其他筹措资金			
52	2024年阳城镇东任村乡村振兴道路硬化项目	东任村	阳城镇政府	已完成		17.1	17.1				已完成	已完成	已完成
53	2024年古魏镇华岳村乡村振兴道路硬化及排水管道建设项目	华岳村	古魏镇政府	已完成		19.441752	19.441752				已完成	已完成	已完成
54	2024年大王镇李涧村乡村振兴道路硬化建设项目	李涧村	大王镇政府	已完成		13.96	13.96				已完成	已完成	已完成
55	2024年永乐镇郑家村乡村振兴道路复铺项目	郑家村	永乐镇政府	已完成		20.870999	20.870999				已完成	已完成	已完成
56	2024年古魏镇王天村乡村振兴巷道道路硬化及排水管道铺设项目	王天村	古魏镇政府	已完成		91.344	91.344				已完成	已完成	已完成
57	2024年古魏镇兴耀村乡村振兴道路复铺及排水管道项目	兴耀村	古魏镇政府	已完成		34.6408	34.6408				已完成	已完成	已完成
58	2024年古魏镇天头村道路复铺项目	天头村	古魏镇政府	已完成		28.255633	28.255633				已完成	已完成	已完成
59	2024年古魏镇太安村乡村振兴巷道复铺项目	太安村	古魏镇政府	已完成		35.486259	35.486259				已完成	已完成	已完成
60	2024年西陌镇西陌村道路硬化项目	西陌村	西陌镇政府	已完成		18.78	18.78				已完成	已完成	已完成

项目编号	项目名称	项目实施地点	责任单位	主要建设规模与内容完成情况	项目预算总投资	已报账资金					绩效目标实现情况	群众参与和减贫机制实现情况	项目进度
						合计	其中：财政专项扶贫资金	其中：除财政专项扶贫资金外的统筹整合资金	其中：其他财政资金	其中：其他筹措资金			
61	2024年陌南镇夭头村乡村振兴道路硬化及排水管道建设项目	夭头村	陌南镇政府	已完成		35.864286	35.864286				已完成	已完成	已完成
62	2024年陌南镇陌南村乡村振兴道路硬化项目	陌南村	陌南镇政府	已完成		34.37008	34.37008				已完成	已完成	已完成
63	2024年东垆乡圪塔村道路硬化项目	圪塔村	东垆乡政府	已完成		15.73	15.73				已完成	已完成	已完成
64	2024年南礄镇老庄联村乡村振兴巷道复铺项目	老庄联村	南礄镇政府	已完成		34.069207	34.069207				已完成	已完成	已完成
65	2024年高金联村东石门自然村道路硬化修复项目	高金联村	南礄镇政府	已完成		15.995	15.995				已完成	已完成	已完成
66	2024年南礄镇石门联村西张家路面硬化项目	石门联村	南礄镇政府	已完成		15.84	15.84				已完成	已完成	已完成
67	2024年南礄镇新南张村道路硬化项目及井房配套设施建设项目	新南张村	南礄镇政府	已完成		36.17	36.17				已完成	已完成	已完成
68	2024年大王镇观后村乡村振兴道路硬化项目	观后村	大王镇政府	已完成		29.975	29.975				已完成	已完成	已完成
69	2024年永乐镇西营村乡村振兴道路及场地硬化项目	西营村	永乐镇政府	已完成		13.92	13.92				已完成	已完成	已完成

项目编号	项目名称	项目实施地点	责任单位	主要建设规模与内容完成情况	项目预算总投资	已报账资金					绩效目标实现情况	群众参与和减贫机制实现情况	项目进度
						合计	其中：财政专项扶贫资金	其中：除财政专项扶贫资金外的统筹整合资金	其中：其他财政资金	其中：其他筹措资金			
70	2024年陌南镇梧桐社区乡村振兴道路复铺项目	梧桐社区	陌南镇政府	已完成		16.18	16.18				已完成	已完成	已完成
71	2024年西陌镇奉公村乡村振兴道路硬化项目	奉公村	西陌镇政府	已完成		27.881782	27.881782				已完成	已完成	已完成
72	2024年西陌镇石湖村乡村振兴道路硬化项目	石湖村	西陌镇政府	已完成		24.752	24.752				已完成	已完成	已完成
73	2024年陌南镇朱吕村乡村振兴道路复铺及排水渠修复项目	朱吕村	陌南镇政府	已完成		53.106733	53.106733				已完成	已完成	已完成
74	2024年西陌镇朱阳村乡村振兴巷道复铺项目	朱阳村	西陌镇政府	已完成		24.396883	24.396883				已完成	已完成	已完成
75	2024年东垆乡方家联村乡村振兴道路及场地硬化项目	方家联村	东垆乡政府	已完成		20.488326	20.488326				已完成	已完成	已完成
76	2024年风陵渡堡子村乡村振兴道路及排水建设项目	堡子村	风陵渡镇政府	已完成		22.56	22.56				已完成	已完成	已完成
77	2024年风陵渡镇六官村乡村振兴道路硬化项目	六官村	风陵渡镇政府	已完成		29.912481	29.912481				已完成	已完成	已完成
78	2024年大王镇金盆村村乡村振兴道路安全建设项目	金盆村	大王镇政府	已完成		18.26	18.26				已完成	已完成	已完成

项目编号	项目名称	项目实施地点	责任单位	主要建设规模与内容完成情况	项目预算总投资	已报账资金					绩效目标实现情况	群众参与和减贫机制实现情况	项目进度
						合计	其中：财政专项扶贫资金	其中：除财政专项扶贫资金外的统筹整合资金	其中：其他财政资金	其中：其他筹措资金			
79	2024年大王镇新兴村乡村振兴道路建设项目	新兴村	大王镇政府	已完成		20.491224	20.491224				已完成	已完成	已完成
80	2024年学张乡学张村巷道硬化建设	学张村	学张乡政府	已完成		18.58	18.58				已完成	已完成	已完成
81	2024年永乐镇蔡村乡村振兴道路硬化项目	蔡村	永乐镇政府	已完成		19.724	19.724				已完成	已完成	已完成
82	2024年陌南镇柳湾村乡村振兴道路硬化项目	柳湾村	陌南镇政府	已完成		45.2	45.2				已完成	已完成	已完成
83	2024年东垆乡镇董壁村乡村振兴产业路建设项目	董壁村	东垆乡政府	已完成		29.915904	29.915904				已完成	已完成	已完成
84	2024年大王镇大王村乡村振兴道路建设项目	大王村	大王镇政府	已完成		25.05	25.05				已完成	已完成	已完成
85	2024年永乐镇历山村乡村振兴道路硬化项目	历山村	永乐镇政府	已完成		42.525	42.525				已完成	已完成	已完成
86	2024年芮城县阳城镇韩王村乡村振兴道路硬化项目	韩王村	阳城镇政府	已完成		15.73	15.73				已完成	已完成	已完成

项目编号	项目名称	项目实施地点	责任单位	主要建设规模与内容完成情况	项目预算总投资	已报账资金					绩效目标实现情况	群众参与和减贫机制实现情况	项目进度
						合计	其中：财政专项扶贫资金	其中：除财政专项扶贫资金外的统筹整合资金	其中：其他财政资金	其中：其他筹措资金			
87	2024年大王镇斜坡村乡村振兴产业路硬化项目	斜坡村	大王镇政府	已完成		34.986	34.986				已完成	已完成	已完成
88	2024年古魏镇刘原村乡村振兴产业路硬化项目	刘原村	古魏镇政府	已完成		43.720358	43.720358				已完成	已完成	已完成
89	2024年东垆乡三十里铺村乡村振兴产业路硬化项目	三十里铺联村	东垆乡政府	已完成		29.191685	29.191685				已完成	已完成	已完成
90	2024年阳城镇江口村乡村振兴产业路硬化项目	江口村	阳城镇政府	已完成		43.908	43.908				已完成	已完成	已完成
91	2024年阳城镇阳干村乡村振兴产业路硬化项目	阳干村	阳城镇政府	已完成		29.313	29.313				已完成	已完成	已完成
92	2024年大王镇小阳村乡村振兴饮水安全建设项目	小阳村	大王镇政府	已完成		10	10				已完成	已完成	已完成
93	2024年陌南镇沟南村乡村振兴饮水管道铺设项目	大沟南村	陌南镇政府	已完成		41.512138	41.512138				已完成	已完成	已完成
94	2024年芮城县农村供水保障安全项目（水利局）	芮城县	芮城县乡村振兴项目	已完成		49	49				已完成	已完成	已完成
95	2024年古魏镇郭原村西垆自然村乡村振兴饮水管道建设项目	郭原村	古魏镇政府	已完成		40.068	40.068				已完成	已完成	已完成
96	2024年陌南镇寺前村乡村振兴排水管道项目	寺前村	陌南镇政府	已完成		37.82	37.82				已完成	已完成	已完成
97	2024年东垆乡崔家村修建排水管道铺设项目	崔家村	东垆乡政府	已完成		16.43	16.43				已完成	已完成	已完成

项目编号	项目名称	项目实施地点	责任单位	主要建设规模与内容完成情况	项目预算总投资	已报账资金					绩效目标实现情况	群众参与和减贫机制实现情况	项目进度
						合计	其中：财政专项扶贫资金	其中：除财政专项扶贫资金外的统筹整合资金	其中：其他财政资金	其中：其他筹措资金			
98	2024年陌南镇上坡村乡村振兴主干道排水建设项目	上坡村	陌南镇政府	已完成		21.466931	21.466931				已完成	已完成	已完成
四、易地搬迁													
99	2024年易地搬迁还款项目	芮城县	芮城县乡村振兴服务中心	已完成		55.35	55.35				已完成	已完成	已完成
五、三保障													
100	2024年雨露计划项目	芮城县	芮城县乡村振兴服务中心	已完成		30.6	30.6				已完成	已完成	已完成
101	2024年建档立卡和监测对象家庭大学生资助项目	芮城县	芮城县乡村振兴服务中心	已完成		12	12				已完成	已完成	已完成
六、项目管理费													
102	2024年项目管理费	芮城县	县乡村振兴服务中心	已完成		27.2	27.2				已完成	已完成	已完成