





芮农发〔2024〕18号


芮城县农业农村局
关于印发《芮城县高标准农田建设操作规程》的通 知

局属相关股（站）室、项目参建单位：
现将《芮城县高标准农田建设操作规程》印发给你们，请认真组织实施，抓好贯彻落实。


芮城县农业农村局    
2024年10月26日   
    （此件公开发布）

芮城县高标准农田建设操作规程

高标准农田建设事关国家粮食安全，也关系到农民群众切身利益。为进一步规范我县高标准农田建设，确保高标准农田建设质量，按照运城市农业农村局《关于进一步加强全市高标准农田项目建设质量管理工作的指导意见》（运农发〔2024〕17号）文件要求，切实把高标准农田建设成利民、富民、得民心的工程，结合我县实际，制定如下操作规程。

第一章  方案设计要求
1、 设计单位资质要求
项目设计要按照《农田建设项目管理办法》（农业农村部令2019年第4号）、《高标准农田建设通则》（GB/T30600-2022）等相关制度和标准进行编制。项目设计单位应具备与建设内容相应的勘察、设计资质〔根据面积进行确定，一般为，勘测资质等级：工程勘察专业类工程测量乙级；设计编制资质：工程咨询单位乙级资信证书（水利水电专业、公路专业、市政公用工程专业），且有高标准农田建设的设计经验〕，要求逐地块、逐区域进行测绘、勘察和设计，切实提高外业和内业质量，确保设计方案达到施工的深度。
2、 工作要求
1.‌深入调研。设计人员要深入现场，详尽调查项目区地理环境、气候特点、土壤类型等。全面了解现有农业设施状况，包括道路网络、水利系统、电力设施等。根据调研结果，制定符合当地实际、农民使用习惯的工程方案，确保农田旱涝保收。
2.‌高效利用现有资源。‌细致评估并充分利用原有水利设施，减少重复建设。结合当地水资源状况，设计节水高效、经济实用的灌溉系统。
3.‌广泛听取群众意见。‌在道路、水利、电力等关键工程设计中，要充分调动农民群众和社会力量参与积极性，在“建什么、怎么建”等方面，充分听取群众意见。一是设计前，我局工作人员会同设计公司深入项目村调研，召开村民代表会议，充分征求群众意见，掌握群众需求，并结合实际，最终确定设计方案；二是设计中，要求逐地块、逐区域进行测绘、勘察和设计，切实提高外业和内业质量，确保项目区工程设施尤其是水利工程无遗漏、全覆盖，确保设计方案完全满足施工要求；三是设计后，形成资料（主要包括建设内容以及规划图），召开村民代表大会，进行核对确定，并在村务公开栏进行公示，主动接受群众监督，从源头上让群众满意。尤其是对新设计的排水沟、田间道路、蓄水池等，提前征求各职能部门意见，确保项目顺利实施。
4.‌严格遵循设计原则与要求。‌设计应科学、合理、经济，具有高度的可操作性。符合国家和地方相关标准、规范，满足现代农业节约资源、保护环境理念，推动农业可持续发展。设计图纸要满足现场施工需要，完善总体设计图、工程设施具体分布图、重要单体工程图等相关内容。
5.‌紧跟政策导向与技术前沿。‌密切关注国家及地方关于高标准农田建设的最新政策和技术动态。将政策引导和技术创新融入设计之中，提升项目的先进性和前瞻性。
6.‌重视后期管理与维护。‌在设计阶段就考虑项目建成后的长期管理和维护问题。设计应便于日常管理和维护，降低运营成本，延长项目使用寿命。
7.‌强化质量控制与监管。‌明确施工质量标准和要求，确保工程质量达标。建立监管体系，对施工过程进行全程跟踪和严格监管。
8.‌注重环保与可持续性。‌设计中应充分考虑生态环境保护，避免对周边环境造成负面影响。优先采用环保、可持续的技术和材料，确保项目长期生态效益。

第二章  工程施工规范
一、管道施工步骤及要求
1.测量放线。使用测量仪器按照设计图纸放出管道轴线，每50m设置木桩并标记开挖深度。
2.管沟土方开挖。管槽开挖的位置、基底标高、尺寸等必须符合图纸要求，开挖完成后监理必须进行查验。
3.管沟夯实。对管沟按设计要求进行夯实，压实度要达到设计要求，施工单位自检合格后报监理复核验收，监理验收完成后方可进入下一道工序。
4.管道安装。管道安装按照先干管后支管的顺序进行施工，管道要求平顺放入管槽内，不得悬空和扭曲。出水口放置应端直，高出地面高度一致，方向应与田面种植物垂直，管道运输中不得拖拉和长期暴晒。
5.水压试验。管道安装完成后必须进行水压试验，试压长度不超过1km，试压过程现场监理要全程参与，检查施工单位是否如实填写管道试压记录并签字确认。
6.管沟土方回填。分层回填土方，管道两侧和管顶以上 50cm 范围内的回填土应由沟槽两侧对称填入槽内，并用人工分层轻夯压实；管顶50cm以上范围应采用机械回填，分层填土厚度不应超过 30cm，回填土压实度不小于 90%，填土时不得含有杂物、冻土以及大于 50mm 的砖、石等硬块。
7.压实度检测。施工单位按要求对每层回填土进行压实度检测。
8.管道通水试验。检查管道连接是否牢固、密封，从低处开始逐步通水，检测管道接头是否紧密，水流是否通畅；注水完成后进行水压试验，试水压力为设计工作压力，保压时间不小于1小时，填写水压试验记录，没有渗漏现象，即为合格。
9.管网冲洗。管网冲洗的含沙量要符合规定。
二、道路施工步骤及要求
1.测量放线。使用测量仪器按照设计图纸放出道路中线及边线，每50m设置木桩并标记路基开挖或回填高度。
2.路基清理。由人工配合机械清理，确保路基清理达到无杂草、树根、垃圾等。
3.路基整修成型，压实度检测合格并经监理验收完成后，方可进入下一道工序。
4.模板安装：根据设计图找出中心线以及设置坡度的转折点，然后进行模板的安装。转折点应平滑过渡，避免出现急转弯等现象。模板应采用符合路面设计厚度的钢模，并紧贴在基层上，防止漏浆，并应按设计坡度线安装，保证平纵坡度符合要求。
5.混凝土浇筑：混凝土采用商品混凝土，混凝土按照实验室出具的配合比进行拌和后运输至施工现场，监理检查配合比通知单及塌落度合格后开始浇筑。
6.混凝土振捣：采用插入式振捣器及平板振捣器进行振捣，振捣器插入混凝土底部，振捣速度均匀，应以混凝土停止下沉，不再冒气泡并泛出砂浆为准；避免漏振或过振。
7.表面平整：严禁用纯砂浆找平，确保表面平整。
8.养护：混凝土路面浇筑完成后，应及时进行覆盖养护，以保持混凝土的湿度和温度，防止早期开裂。
9.伸缩缝施工：应做好胀缝、缩缝、施工缝、填缝等工序，以适应混凝土的膨胀与收缩，防止裂缝的产生。
10.路肩施工：按照设计要求进行，压实度、宽度不得低于设计要求，道路两侧路肩，宽25cm-30cm，培土碾压，压实度大于90%。
11.路缘石施工：路缘石采用强度为C30的砼预制块，砼预制块用M7.5水泥砂浆砌筑，单块长500mm，上底宽170mm，下底宽300mm，高250mm。勾凹缝，预制块斜坡朝向路的一边。
12.质量检验：施工中按要求对路基压实度、混凝土原材料、抗压试块等做好质量检测，检测合格后报监理。
三、喷灌工程施工步骤及要求
（一）施工前准备工作
1.方案设计：在开始喷灌工程施工之前，需熟悉设计图纸，了解现场施工条件，确定灌溉的需水量及喷灌器的布设方案等。
2.材料准备：根据方案设计确定所需的材料，包括管道、管接件、喷头、过滤器等，进行采购并进行质量检测，检测合格后向监理进行进场报验。
3.设备准备：准备所需的施工设备，如挖掘机、起重机、打孔机等，确保设备完好可靠，并向监理履行进场报验手续。
4.现场踏勘：对施工现场进行踏勘，确保施工条件符合要求，如地形平整、无障碍物等。
（二）施工流程
1.土地准备：根据方案设计要求，在施工现场进行土地准备工作，包括平整土地、清除障碍物等。
2.埋设管道：根据方案设计要求，挖掘机开挖管槽、安装管道、管槽回填。开挖管槽时，保证管槽开挖的轴线、宽度、深度符合设计要求；安装管道时保证安装平直，不出现弯折现象；管槽回填应分层回填，每层铺土厚度不超过30cm，夯实完成后进行压实度检测。
3.安装过滤器：在管道上安装过滤器，确保灌水质量良好，避免喷头堵塞。
4.安装喷头：根据方案设计要求，在立管端头安装喷头，确保灌水的均匀性。
5.压力测试：在安装完管道和喷头后，进行压力测试，在最大工作压力下保持10分钟，关键部位不应产生塑性变形，检查灌水系统是否正常工作，没有漏水、冒水等即为合格。
6.系统调试：在系统压力测试通过后，进行系统的调试工作，调整喷头的喷水方向、范围，确保喷水的均匀性和稳定性。
7.定期检查：在系统正常使用后，定期对系统进行检查，发现问题及时处理，确保系统的稳定运行。
四、渠道施工步骤及要求
1.测量放线。渠道放线应根据项目区的地形条件和进水渠性质，按设计要求采用测量仪器放出渠道的中心线，并按设计纵坡设置桩号标记开挖或回填深度，确保各级渠道水流顺畅。
2.渠道清基。放出渠道两边边线后，与村民代表沟通无误后方可开始清基，确保渠基清理达到无杂草、树根、垃圾等，并由现场监理验收合格后方可进行下一道工序。
3.渠道基础回填。基础压实采用压路机分层碾压，压实度自检合格后报监理进行复检，复检数据存档留存。复检合格后对渠底纵坡进行测量放线（地势平坦区每20米设置桩号，地势较为复杂和拐弯地段应加密桩号）。
4.矩形基槽开挖。采用挖掘机开挖基槽，基槽开挖宽度、深度应符合设计要求，开挖完成后人工清理基槽侧坡及槽底浮土，槽底采用打夯机二次夯实，保证压实度满足设计要求。
5.渠道浇筑。混凝土采用商品混凝土，混凝土按照实验室出具的配合比进行拌和后运输至施工现场，监理检查配合比通知单及塌落度合格后开始浇筑。按要求留置抗压、抗渗、抗冻试块。
6.伸缩缝施工。伸缩缝应随渠道浇筑当天及时处理，填缝前，应将缝内杂物、粉尘清除干净，并保持缝壁干燥，要求缝形整齐、尺寸合格、填充紧密、表面平整。
7.矩形混凝土渠道成型后，进行洒水养护，养护时间不少于7天。
8.渠道通水试验。检查渠道的完整性和稳定性，纵坡坡度是否符合设计要求；测量渠道实际流量，是否满足设计流量要求；监测渠道水位变化，记录水位变化数据；检查渠道是否渗漏，确保渠道防渗措施到位。
9.渠堤培土加固和建筑物施工。渠道养护完成后进行渠堤培土加固，并及时完成渠道伸缩缝的填塞（按照设计要求材料进行填筑）和渠道建筑物施工（按照图纸施工）。
五、泵站工程施工步骤及要求
1.地基处理。按照设计要求进行地基处理，包括打桩、挖土、夯土等，确保地基承载力满足设计要求。
2.基础浇筑。按设计要求浇筑基础混凝土，施工缝位置做好止水措施。
3.主体结构施工。根据施工图纸进行泵房主体结构施工，钢筋、预埋件等重要隐蔽工程必须通知监理进行验收后才能进行下道工序施工；保证预留孔洞位置及高程、水泵设备基础预埋件的位置准确无误。
4.设备采购及安装。按设计指标参数购买相应的水泵、管道、电气设备阀门等关键设备，设备进场通知监理、建设单位进行联合验收；水泵及电机各连接部位应安装牢固，联轴器同轴度、端面间隙符合规范要求；进出水管道及阀门中心线应一致，确保设备水平度和对中度符合规范要求。
5.设备调试。水泵电机及电气设备安装完成后进行设备试运行；电机进行空载运行，运行时间不少于2小时；空载试验完成后泵站机组通水带负荷试运行，额定负荷连续运行时间为24小时或7天内累计运行48小时，包括机组无故障停机不少于3次。试运行填写试运行记录表，电机空载运行时记录电机启动电流、运行电压及电流、电机温度且不超过允许值；带负荷运行应记录电机在不同负载下的电流、电压、功率、管道的压力、流量等数据，分析水泵及电机运行正常即为合格。
第三章  质量检测要求
一、质量检测单位要求
1.检测单位需具备相应的资质，检测人员应当具备相应的质量检测知识和能力，并按照国家职业资格管理的规定取得从业资格，仪器设备经检定合格，实验室设施和环境（工作环境、温度、湿度）满足检测需要。
2.建立质量保证制度，包括岗位责任制、现场取样及样品管理、仪器设备管理、试验报告审核批准、档案管理等制度。制定工程质量检测计划，确保检测项目、频次、周期符合规范要求和施工控制需要。
3.用于工程质量检测的规程、规范及技术标准齐全，现行有效，符合国家和行业有关规定。采样或抽样、样品准备和制备、样品存储符合规程规范要求，记录齐全；采样或抽样、样品准备和制备由两名以上检测人员承担。涉及工程结构安全的试块、试件及有关材料实行见证取样，工程实体质量及重要隐蔽工程质量检测实行见证检测。
4.检测人员应严格按照规程、规范、技术标准开展质量检测，检测项目、试验方法、评定标准符合国家及行业技术标准的有关规定，检测记录规范、齐全，按规定建立设备运转台账、试验台账、不合格品台账、配合比发放台账等。
5.检测报告编制符合有关规定和技术标准，采用统一格式，检测报告盖章、签字齐全、有效，检测具体位置（桩号）明确，检测结论明确，出具及时；检测项目在资质认定和授权范围内；检测和校核、签发或校核等工作由两名以上检测人员承担。
二、质量检测项目
1.道路工程：砼原材料水泥、砂、碎石、外加剂等；路基压实度、砂砾料相对密度；砼路面厚度、强度（抗压）。
2.渠道工程：砼原材料水泥、砂、碎石、外加剂等；渠堤回填土压实度；聚乙烯闭孔板；渠道砼厚度、强度（抗压、抗冻、抗渗）。
3.管道工程：管材力学性能；管槽回填土压实度。
4.喷灌工程：管材力学性能。
5.泵站工程：地基承载力；砼原材料水泥、砂、碎石、外加剂等；回填土压实度；砼强度；聚乙烯闭孔板；止水防水材料；金属管道焊缝探伤等。
三、检测报告基本要求
1.检测报告的内容应包括以下信息：
1.1检测报告名称。
1.2委托单位名称、工程名称、检测范围。
1.3报告的唯一性标识和每页及总页数的标识。
1.4样品接收日期、检测日期及报告日期。
1.5样品名称、生产单位、规格型号、等级、代表批量。
1.6检验样品的状态。
1.7取样单应该注明取样人的姓名和单位。
1.8检测依据或执行标准。
1.9检测项目及检测方法（必要时）。
1.10检测使用的主要仪器设备。
1.11必要的检测说明和声明等。
1.12编制、审核、批准人签名。
1.13检测单位的名称、地址及通信信息。
2.当需对检测结果作出解释时，检测报告中还应包括下列内容：
2.1对检测方法的偏离、增添或删减，以及特殊检测条件的信息
2.2需要时，符合（或不符合）要求或规范的说明。
2.3适用时，提供检测结果不确定度的声明。
2.4对所采用的任何非标准方法的明确说明。
3.检测报告的编制、审核、批准：
3.1检测报告应结论准确、客观公正、信息齐全、用词规范、文字简练。
3.2检测报告由检测人员编制，检测人员应对检测结果的真实性、准确性负责。
3.3检测单位应明确报告审核人员，审核人员应对报告的准确性、规范性负责。
3.4检测报告由检测单位的负责人批准，批准人应对检测报告最终结果负责。
3.5检测报告应加盖质量检测资质章、检测单位公章或检测专用章，多页检测报告应加盖骑缝章。
4.检测报告的发放应按检测项目、编号逐一进行登记，经办人应签名确认。

第四章  项目监理规范
一、监理单位要求
1.所有中标单位必须按照投标的监理人员数量进行人员安排，每个项目村保证1名现场监理在岗。
2.严禁随意更换投标总监，确需更换报甲方同意后方可更换，更换后的总监资质不得低于原总监资质。
3.严禁安排非本单位从业的监理人员及无证人员从事监理工作。
4.现场监理人员应具备独立工作的能力。
5.现场配备工程所需的检测设备及仪器、交通工具。
6.成立单独的监理项目部，配备相应的办公器材（办公桌椅、电脑、打印机等），制定相应的管理制度、工作流程，并按要求将制度上墙。
二、监理流程
（一）管道施工的监理流程
1.熟悉图纸，掌握管线走向、长度、管径材质、水源位置、作业地面地物、地貌、地形等情况，了解工程基本情况。按照图纸确定的桩号对施工单位报验的施工放线进行复测，避免出错。
2.对管材、管件进场进行质量验收，要求三证齐全，质量检测合格后方可进场。管沟开挖后现场监理及时对管沟的宽度、深度、平整度、压实度等隐蔽工程进行验收，验收资料及影像照片留档保存。
3.督促施工单位按照设计图纸及技术要求进行施工，施工过程中需要变更设计时，应征得建设单位同意，由设计单位复核确认，最后总监签发变更通知单后方可施工。
4.督促施工单位管道安装按照先干管后支管的顺序进行施工，管道要求平顺放入管槽内，不得悬空和扭曲。管道安装后，必须进行水压试验，水压试验合格并全面冲洗后方可回填。管道试压过程现场监理要全程参与，检查施工单位是否如实填写管道试压记录并签字确认。
5.管沟回填。分层回填土方，施工单位按要求对每层回填土进行压实度检测，监理单位对回填土压实度进行平行检测。
6.及时做好监理过程记录和报告工作，如质量检查记录、隐蔽工程验收记录、试压报告、影像资料等。
（二）道路施工监理流程
1.施工放线工作：对施工单位报审的施工放线进行审查复核。
2.路基清理：现场监理对路基清理工作进行现场验收，合格后（达到无杂草、树根、垃圾等）方可进行下一道工序。
3.路基原土压实：路基原土压实度达到设计标准，施工单位自检合格后报验监理单位，并经监理平行检测合格后方可进入下一道工序，并对检测的道路编号、具体的桩号位置进行归档留存。
4.模板安装：监理单位对模板高度、道路宽度、路面平整度进行抽验，并对验收数据存档备查。
5.路面浇筑：监督检查采用商品砼进行浇筑，每天第一车随车携带商品砼开盘鉴定单及原材料检验单，并按照规范留好试块并进行养护，养护完成后及时送实验室进行检测，现场监理对砼浇筑全程进行旁站监理，并认真填写旁站记录，记录必须反映整个施工过程并如实填写，不能应付了事或者事后补写。
6.路面养护：砼路面施工完成后，现场监理要及时提醒施工单位对成品路面进行养护，养护期间严禁车辆进入，24小时内对完成的路面进行伸缩缝切割，确保宽度、深度达到设计要求。
7.路肩填土：监理对路肩的宽度进行测量，对路肩压实度进行检测，确保达到设计要求。
8.每条道路所有工序完成后，监理及时组织该分部工程进行验收，所形成的分部工程验收结论存档留存。
（三）渠道施工监理流程
1.检查施工单位现场测量仪器检定证书，并审查施工单位的施工放线成果。
2.渠道清基：现场监理对渠道清基工作进行验收，验收合格（标准：渠基清理达到无杂草、树根、垃圾等）后方可进行下一道工序。
3.渠基压实：采用压路机分层碾压，自检合格后报监理进行复检，复检数据存档留存。复检合格后对渠底纵坡进行测量放线（地势平坦区每20米设置桩号，地势较为复杂和拐弯地段应加密桩号）。
4.渠道现浇：采用机具和支设模板两种方法施工，施工前对所需的原材料由现场监理逐一进行验收，使用商品混凝土进行浇筑，现场监理每天根据现场施工准备情况如实审批施工单位的开仓报审。
5.支设模板：采用支设模板施工的渠道支模完成后先对渠道高度、宽度、厚度进行自检，自检合格后报现场监理验收，验收数据留档备查。
6.渠道浇筑要求：一是现场监理全程旁站，并如实填写旁站记录，旁站记录应记录施工全过程（施工人员数量、使用的设备及材料类别、数量、施工管理人员到位情况、施工发生的质量问题及解决的方法等），旁站记录编号留存。二是渠道浇筑时每天按要求留置试块1-3组（抗压、抗渗、抗冻），并进行28天养护，养护结束后及时送实验室检测，渠道伸缩缝在施工中及时进行切割预留（确保渠道伸缩缝的长度和深度），渠道浇筑完成后，现场监理提醒施工单位及时进行养护，并根据天气情况增加或减少养护次数。
7.渠堤培土加固：渠道养护完成后，现场监理及时提醒要求施工单位进行渠堤培土加固，完成渠道伸缩缝的填塞（按照设计要求材料进行填筑）和渠道建筑物施工（按照图纸施工）。
（四）节水工程监理流程
1.监理单位要熟悉图纸，掌握管线走向、长度、管径、材质、水源位置、工作地面地物、地形地貌等情况，了解工程基本情况，按照图纸确定的桩号对施工单位报验的测量放线成果进行复测，避免出错。
2.设备及材料进场检验：现场监理要严格落实设备及材料的合格证、出厂检验报告，并对原材料及中间产品进行抽检送实验室检测，合格后方可使用，不合格产品及时清理退场。
3.管沟开挖：现场监理对管沟的间距、深度、宽度、平整度、管底压实度等进行复测，并对复测的数据进行归档备查。
4.管道及喷杆安装：管沟复测合格后及时进行管道安装，在安装过程中，现场监理每天及时检查各工序的施工情况，发现问题及时解决。
5.水压测试：管道及喷杆施工完成后及时进行通水及压力测试，现场监理全程旁站监督，并在施工单位管道压力试验记录表上签字确认，对试验中发生的问题如实记录存档并整改后重新试验，直到符合设计要求为止。
6.首部设备的安装及调试：所有设备进场手续齐全，专人安装正确无误后进行设备试运行，试运行时现场监理全程参与并记录，对发生的问题及时整改，设备试运行完成后对整个喷灌系统进行运行，发现问题及时处理，确保设备及田面工程稳定发挥。
7.运行设备应定期检查：运行管理人员应定期培训，确保工程发挥最大效益。
（五）泵站施工的监理流程
1.熟悉设计文件及图纸，审查施工单位报送的施工方案，重点审查质量、安全保障措施是否切实可行，材料、人员、机械安排是否合理。
2.质量检测。对进场的主要建筑材料（如水泥、钢筋、混凝土、管材等）进行抽检，确保其质量符合设计要求及国家相关标准。
3.基础施工。基坑开挖完成后，现场监理检查开挖高程、尺寸、边坡坡度是否符合设计要求；地基承载力检测时，现场监理应全程进行旁站监理。
4.主体结构施工。检查钢筋规格、数量、位置及焊接质量，确保结构稳定性；检查模板的平整度、垂直度及支撑系统的稳定性，预留孔洞的位置及高程；对水泵电机的基础砼的位置、标高进行全面复核，确保设备安装的准确性；监督混凝土浇筑过程，保证浇筑质量；加强后期养护，防止裂缝产生。
5.设备的采购安装。检查水泵、电机等设备型号、规格、质量证明文件及外观完整性；检查设备安装位置准确、固定牢固，各部件连接紧密、运转灵活；检查进出水管道及阀门中心线是否一致，确保设备水平度和对中度符合规范要求。
6.设备调试。审查设备试运行方案，检查电机空载及水泵机组带负荷的运行时间是否满足规范要求，试运行填写记录是否记录完整；试运行过程中是否出现质量、安全问题。

第五章  项目验收
一、项目资料要求
1.项目文件齐全性：检查项目建议书、可行性研究报告、初步设计、施工图设计、招投标文件、施工合同、施工日志、监理报告等文件是否齐全，内容是否完整、合规。
2.设计变更管理：若项目存在设计变更，需审核变更手续是否完备，变更内容是否合理，且是否已获相关部门批准。
二、验收流程
1.施工单位自验：施工单位在完成高标准农田建设任务后，组织专业技术人员对工程质量进行自验。自验合格后，向监理单位提交自验报告和竣工验收申请。
2.监理单位初验：监理单位收到施工单位的竣工验收申请后，组织专业监理工程师对工程质量进行初验。初验内容包括工程实体质量、工程资料等。初验合格后，提交初验报告。
3.项目建设单位验收：项目建设单位收到监理单位的初验报告后，组织相关部门和专家对高标准农田进行验收。验收内容包括工程质量、工程效益、资金使用等。
三、土地平整与土壤改良
1.土地平整度：采用专业测量工具检查土地平整度，确保满足机械化作业和灌溉排水需求。检查实际施工面积是否符合施工图纸规定的范围，要求到边到沿，且地边顺直；检查作业面内的草皮植被、小型建筑物等障碍物是否清理干净，确保作业面内无杂草。检查作业区周边沟渠的多余土方是否清理到位，以沟、渠、路明显顺直为准。检查工程施工资料，包括高程测设网资料、三检资料等，必须齐全、标准且时间上符合各工序施工时间。
2.土壤改良效果：通过土壤剖面观察和测量，确定耕作层厚度是否达到设计要求。通过土壤检测，评估土壤改良措施（如施肥、有机质添加、土壤调理剂等）对土壤肥力的提升效果。
3.防护设施：检查田埂、护坡、排水沟等农田防护设施是否完善，能够有效防止水土流失。
四、农田水利设施
1.灌溉系统：验证灌溉水源、泵站、管道、渠道、喷头等设施是否运行正常，灌溉效率与均匀度是否符合设计要求。
2.排水系统：检查排水沟渠、排水管道的布局与排水能力，应畅通无阻，能够及时排除田间积水，避免水害。
3.节水灌溉：评估节水灌溉技术的应用效果，如滴灌、喷灌系统的节水效率与灌溉质量等。
（1）现场验收：施工结束后，对整个喷灌系统进行现场验收，检查管道的连接是否牢固，设备是否齐全，喷头喷水是否均匀等。
（2）水土保持：保护项目周边环境，做好水土保持工作，避免水土流失、土壤侵蚀等情况。
（3）完工报告：编制喷灌工程完工报告，记录施工过程中的各项信息，以备审查。
五、田间道路与交通设施
1.道路质量：检查田间道路的宽度、平整度、厚度、承载力以及路肩土压实度是否符合标准，确保农机通行无阻，道路应坚实平整，具有一定的承载能力。路面宽度、厚度应符合设计要求，路基应平稳，无明显沉降和裂缝。
2.交通标识与安全设施：设置必要的交通标识、警示牌和防护设施，保障交通安全。
3.桥梁与涵洞：对于桥梁与涵洞，需要检查其结构安全性和通行能力。
六、农田输配电
农田输配电工程应满足农业生产用电需求，与当地电网建设规划相协调。输配电设施布局应与田间道路、灌溉与排水工程相结合，符合电力系统安装与运行相关标准。
七、农田防护与生态环境
1.农田防护林：检查防护林的种植密度、成活率及生长状况，种植密度和成活率是否符合设计要求，评估其对农田生态环境的保护作用。
2.生态沟渠：评估生态沟渠在净化水质、保护生物多样性方面的作用，确保生态友好。
3.农业废弃物处理：检查农业废弃物（如秸秆、农膜等）的处理方式，确保符合环保要求，避免环境污染。
八、项目资金使用与管理
1.资金到位情况：核实项目资金是否按计划到位，使用是否合规，无挪用、滥用现象。
2.财务审计：审查项目财务账目，确保资金使用的透明度和合理性，符合相关财务规定。
九、项目效益评估
1.经济效益：评估项目对农业生产效率、农民收入的提升作用，以及项目投资的回报率。
2.社会效益：考察项目对改善农村基础设施、促进农村经济发展的贡献，以及项目对农民生活质量的提升。
3.生态效益：分析项目对土壤改良、水资源保护、生物多样性维护等方面的积极影响，确保项目可持续发展。
十、验收程序与文档管理
1.验收流程：遵循规定的验收流程，包括初步验收、正式验收、整改反馈等环节，确保验收过程规范、公正。
2.文档归档：确保所有验收资料（包括验收报告、检测数据、照片、视频等）完整归档，便于后续查阅与审计。
十一、后续维护与运营
[bookmark: _GoBack]1.维护计划：制定项目设施设备的长期维护计划，确保设施设备持续有效运行，延长使用寿命。
2.运营机制：建立项目运营管理机制，明确责任主体，确保项目效益持续发挥，为农业现代化提供有力支撑。
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